

**AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
SEDE**

[protocollo@comune.grottammare.ap.it](mailto:protocollo@comune.grottammare.ap.it)

**Oggetto:** Interrogazione. Aggiornamenti relativi ai lavori del plesso scolastico di Zona Ascolani – sito in via Dante Alighieri - riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata - Tempistica sulla chiusura dei lavori.

**PRESO ATTO:**

- che i lavori sono stati finanziati con i fondi del PNRR dall'Unione Europea – Next Generation EU – Piano di estensione del tempo pieno e mense istituto comprensivo "G. Leopardi" - fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri - riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata  
- che i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Domus s.r.l. di Roccaraso (AQ) per l'importo contrattuale di € 419.760,35;

**CONSIDERATO** che nel Consiglio del 27/05/2024, il gruppo consiliare Grottammare C'è, ha presentato un'interrogazione (prot. n. 15445 del 15/05/2024) avente per oggetto ""AGGIORNAMENTI RELATIVI AI LAVORI DEL PLESSO SCOLASTICO DI ZONA ASCOLANI – SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI – RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA E CUCINA ATTREZZATA. TEMPISTICA SULLA CHIUSURA DEI LAVORI".

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 27/05/2024 nella quale, a risposta dell'interrogazione sopramenzionata del Gruppo Grottammare C'è, si prende atto dell'allegato riscontro del Dirigente di Area dove si evidenzia che:

- I lavori procedono come da cronoprogramma del progetto;  
- Eventuali imprevisti legati alla natura dell'opera saranno affrontati volta per volta e le modifiche al progetto saranno approvate con apposito atto di Giunta.  
- I lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale di consegna parziale in data 30- 09-2023, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. 7 marzo 2018, 49, in quanto parte della superficie prevista da progetto (soprattutto esterna) viene ancora utilizzata dal personale scolastico. Al termine delle attività didattiche, quando non si creeranno possibili interferenze tra le attività del cantiere e quelle della scuola, si procederà alla consegna totale delle aree oggetto di intervento, con apposito verbale di consegna delle intere superfici. Il termine per dare il lavoro concluso inizierà a decorrere dalla consegna totale delle aree. Ai sensi del cronoprogramma progettuale il lavoro dovrà essere concluso entro 450 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna totale dei lavori e comunque entro il limite del mese di marzo 2026 previsto dal P.N.R.R.

Per quanto sopra visto e considerato, con riferimento ai lavori richiamati in oggetto e alla risposta di cui alla delibera di Consiglio n. 51/2024

**INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE**

1. Se i lavori procedono secondo il cronoprogramma prestabilito con l'impresa appaltante;
2. Se si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori e se è stata stabilita, nel contesto, la data per portare a compimento le opere;
3. Se la scadenza temporale del Marzo 2026 sarà rispettata secondo il programma previsto.

**SI SOTTOLINEA l'urgenza della presente interrogazione e si chiede risposta verbale.**

**Consigliere Comunale  
Dott. Marco Spreccà**